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Overstap van Memorix naar Kleksi
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Aanloop en keuze



Waarom overstappen?

• Volgen Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

• Besloten tot bredere verkenning naar systemen, 
ook wensen voor meer flexibiliteit en 
gebruiksvriendelijkheid zijn meegenomen.



Verloop verkenning

Start verkenning Ophaalmiddag
Samenstellen 

klankbordgroep

Samenstellen 
programma van 

eisen
Testen systemen Uitvraag offertes Keuze



Waarom Kleksi ?

• Voldoet aan richtlijnen Netwerk Digitaal Erfgoed

• Meer flexibiliteit in inrichting

• Gebruiksvriendelijk en intuïtief



Inrichting



Inrichting

• Formulieren worden vanaf de basis door Erfgoed 
Gelderland ingericht.

• Objecttypes uit Memorix: objecten, 
beeldmateriaal, audio, video, bibliotheek

• Formulieren worden zo uitgebreid mogelijk 
opgesteld, per organisatie kunnen daarna 
velden weggestreept worden. 



Meedenken?

• Nieuwe objecttypes: documentatie, archeologie, 
natuurhistorie, genealogie

• Kleine werkgroepbijeenkomsten  in 
februari/maart.

Meedenken? Laat het ons weten per mail 
info@collectiegelderland.nl.



Proces en planning



Pilots

• Om inrichting basisformulieren en 
migratieproces te testen.

• 3 of 4 organisaties die:
• Actief in Memorix werken en goed bekend zijn met 

collectieregistratie

• Een diverse collectie hebben met (liefst) meerdere 
objecttypes.

• Tijd hebben in de periode maart -mei om actief aan de 
collectieregistratie te werken.

• Meedoen? Laat het ons weten per mail 
info@collectiegelderland.nl.



Overstap overige 
organisaties
• Vanaf mei 2026 tot december 2026

• Geclusterd met een paar organisaties per keer.

• Zelf voorkeuren planning doorgeven.

• Erfgoed Gelderland stuurt een uitvraag per mail 
rond



Startgesprek
Inrichting 

Kleksi
Mapping Go / no go Werkstop

Import Controle Go / no go Aan de slag

Voorbeeld 
records 
maken

Training

Evaluatie



Stappenplan

1. Vooraf: deelnemer levert een formulier met 
wensen voor de inrichting in

2. Startgesprek: tijdspad en actiepunten 
formulieren, wensen inrichting doornemen

3. Inrichting Kleksi : aan de hand van de eerder 
doorgegeven wensen. 

4. Mapping: matchen van gegevens in Memorix 
op velden in Kleksi

GO/NO GO: klopt de mapping ? Zo niet, dan terug 
naar stap 5.



Stappenplan

5. Werkstop: er wordt niets meer aangepast in 
Memorix. Deze periode proberen we max. 2 
weken te houden.

6. Import: Er wordt een export van de gegevens 
in Memorix gemaakt, deze worden 
geïmporteerd in Kleksi

7. Controle: Jullie controleren met een 
steekproef of de gegevens juist gemigreerd 
zijn.

GO/NO GO: zijn de gegevens juist geïmporteerd? 
Zo niet, dan terug naar stap 7.

Vóór de import: 1 of 2 
gebruikers volgen een 
training van Erfgoed 

Gelderland.

Vóór de werkstop:
Beschrijf een paar records 
zo volledig mogelijk. Deze 
gebruik je om de import te 
controleren.



Stappenplan

8. Aan de slag: jullie gaan werken in Kleksi . 
Memorix gaat op slot.

9. Evaluatie: Na een paar maanden nemen we 
contact op. Hoe gaat het werken in Kleksi ? 

Erfgoed Gelderland zorgt voor presentatie op 
website www.collectiegelderland.nl . 

http://www.collectiegelderland.nl/


Opsomming acties voor 
deelnemers

• Optioneel : meedenken over inrichting van 
formulieren documentatie, archeologie, 
natuurhistorie, genealogie.

• Optioneel : meedoen als pilot (testen + feedback 
geven)

• Uitvraag voor planning + wensen licentie invullen.

• Uitvraag voor wensen inrichting systeem invullen.

• Aansluiten bij (digitaal) startgesprek met EG

• Training volgen

• Voorbeeldrecord beschrijven

• Controleren van mapping

• Controleren van import



Ondersteuning

• Erfgoed Gelderland verzorgt trainingen

• Train-de-trainer

• Video-instructies

• Geschreven handleidingen

• AI-tool Hoot

• Regelmatige gebruikersbijeenkomsten.

• Opfristrainingen



Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Doorontwikkelingen 
door leverancier

Inrichting 
basisformulieren

Werkgroepen 
nieuwe formulieren

Inrichting nieuwe 
formulieren

Pilots

Migraties

Trainingen



Kosten



Contributie

• Modulaire contributie, afhankelijk van wensen 
organisatie.

• Twee soorten licentie: basis (conservator) en 
uitgebreid (collection )



Contributie



Contributie
Kosten per jaar (excl. BTW)

Standaard

Basislicentie (Conservator Cloud) €300

Ondersteuning EG €60

OF

Uitgebreide licentie (Collection Cloud) €804

Ondersteuning EG €100

Optioneel

Extra gebruikersaccount €12

Extra opslagruimte per GB €0,72



Contributie

• Voorbeeld: organisatie kiest voor basislicentie, 
wil 1 adminaccount  en 5 gebruikersaccounts, en 
heeft 30 GB dataopslag nodig. 

Kosten per jaar (excl. BTW)

Basislicentie €300

Ondersteuning EG €60

Totaal €360



Contributie

• Voorbeeld: organisatie kiest voor basislicentie, wil 1 
adminaccount  en 9 gebruikersaccounts, heeft 58 GB dataopslag 
nodig en wil 100 OCR PDF -pagina’s opslaan.

Kosten per jaar (excl. BTW)

Basislicentie €300

Ondersteuning EG €60

3 extra gebruikersaccounts €48

8 GB extra opslagruimte €5,76

100 OCR PDF -pagina’s €6

Totaal €419,76



Contributie

• Voorbeeld: organisatie kiest voor uitgebreide licentie, wil 2 
adminaccounts  en 12 gebruikersaccounts, heeft 88 GB dataopslag 
nodig.

Kosten per jaar (excl. BTW)

Basislicentie €804

Ondersteuning EG €100

2 extra gebruikersaccounts €24

Totaal €928



Contributie

• Gebruikersaccounts kunnen gedeeld worden 
door meerdere vrijwilligers, maar er kan niet 
tegelijkertijd in gewerkt worden. 

• Deelnemers krijgen een formulier toegestuurd 
voor gewenste licentie + hoeveelheid accounts.



Aansluitkosten

• Huidige gebruikers van Memorix betalen geen 
eenmalige kosten voor overstap. 

• We herzien de eenmalige aansluitkosten voor 
nieuwe organisaties die bij Kleksi  willen 
aansluiten.

• Kosten worden gelijkgetrokken met training : € 
495 (excl. BTW), 10% ledenkorting toe te passen. 
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